
日向市カトウ裁判 資料⑩費用 2018/2/14

年月 名目 ㈱カトウ
（有）八千
代建設

その他 裁判所
弁護士報

酬
計

H25.3.6南日向日の平線道路改良工事（擁壁工事）請負契約 19,288,500
H25.8.21同上追加契約：39万9000円
H25.8.26同上追加契約 1,152,500
H25.10.17測量費 346,500
H25.11.12安全対策施設修繕費 211,000
H26.2.3鑑定料 414,650
H26.2.28測量費 315,000
H26.6.10㈲八千代建設と解体工事及びやり直し工事請負契約 10,670,440

H26.8.18
㈲八千代建設と解体工事及びやり直し工事請負追加
契約

7,106,400

H26.9.19鑑定料 424,440
H26.10.10㈱カトウに損害賠償請求通知
H26.10.17㈲八千代建設と解体工事及びやり直し工事増額契約 4,414,338
H27.1.9宮崎県建設工事紛争審査会仲裁申請取り下げ
H27.2.6日向市議会臨時会開催：訴訟提案提出　→　決定
H27.2.20日向市に対して損害賠償請求提訴：1274万1000円
H27.3.17㈱カトウに対して損害賠償請求提訴：2289万5590円 152,000 568,000 720,000

契約金額 20,441,000 22,191,178 1,711,590 152,000 568,000 45,063,768
支払済金額 7,700,000 22,191,178 1,711,590 152,000 568,000 32,322,768
超過負担費用 12,741,000 11,881,768

不当利得 1,859,000
測量費 661,500
鑑定料 837,090
安全対策施設修繕費 210,000
改修工事費 19,328,000

計 22,895,590

日向市請求内訳


