
日向市カトウ裁判 資料①経緯表 2018/2/14

年月 日向市 ㈱カトウ 経緯

H25.3.6 ○ ○ 南日向日の平線道路改良工事（擁壁工事）請負契約

H25.10.10 ○ 完成検査　→　不合格

H25.10.24 ○ 手直し命令書

H25.11.15 ○ ポラメッシュブロックメーカー見解書提出

H25.11.22 ○ 原因調査予定申告　→　日向市拒否

H25.12.5 ○ 手直し期限通知書

H25.12.20 ○ ４者（日向市・カトウ・設計会社・メーカー）協議要望書

H26.2.12 ○ 手直し工事施工確認通知書

H26.2.20 ○ ４者（日向市・カトウ・設計会社・メーカー）協議要請書

H26.3.19 ○ 契約解除通知

H26.4.1 ○ 宮崎県建設工事紛争審査会仲裁申請

H26.6.10 ○ ㈲八千代建設と解体工事及びやり直し工事請負契約

H26.8.18 ○
㈲八千代建設と解体工事及びやり直し工事請負追加
契約

H26.10.10 ○ ㈱カトウに損害賠償請求通知

H26.10.17 ○ ㈲八千代建設と解体工事及びやり直し工事増額契約

H27.1.9 ○ 宮崎県建設工事紛争審査会仲裁申請取り下げ

H27.2.6 ○ 日向市議会臨時会開催：訴訟提案提出　→　決定

H27.2.20 ○ 日向市に対して損害賠償請求提訴：1274万1000円

H27.3.17 ○ ㈱カトウに対して損害賠償請求提訴：2289万5590円
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